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[Título de la reunión] SEGUIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

14 de septiembre de 2020 [Hora de la reunión]5:00pm [Lugar de la reunión ]Plataforma  Meet 

Reunión convocada por Proceso de Calidad 

Asistentes 

Nombre Puesto Firma 

Marco Antonio Muñoz Ambriz Jefe del Departamento de Planeación y 
Desarrollo 

 

Oscar Gustavo Alcaraz Contreras Jefe del Departamento Procesos 
Técnicos 

 

Javier Alejandro Vargas Bravo 
Responsable del  POD 

 

Lluvia Ibeth Mejía Salgado 
Responsable del Proceso de Calidad 

 

Yair Yoyakin Rendón Gaona Jefe del Proceso de Gestión 
Tecnológica y Sistemas 

 

Gloria Cáceres Centeno   Coordinadora de la biblioteca de 
Filosofía 

 

Mayra Valdespino Zaragoza 
Biblioteca del P. Odontología 

 

Mauricio Perea Peña Coordinador de la biblioteca de la 
Biblioteca del IIAF. 
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[Orden del día] 
 

1. Seguimiento del Objetivo Estratégico 2: A diciembre de 2020, automatización del préstamo a domicilio . 

 

[Desarrollo de la sesión] 
  
 

El jefe del departamento de Planeación y desarrollo da la bienvenida a los presentes. 
 
 La responsable del proceso de calidad da lectura al objetivo estratégico, donde los  presentes acuerdan modificar 
su cumplimiento  para Mayo de 2021. Se revisa cada una de las acciones determinadas y se modifican las fechas 
compromiso. 
Actividades: 
 

1.  Creación de perfil de la biblioteca en Koha.  Se cambia fecha compromiso para el 30 de septiembre de 
2020. 

2. Creación de cuentas para el personal. Cambia fecha compromiso para el 30 de septiembre de 2020. 
3. Tutoría módulo de circulación en Koha en sitio . Cambia fecha compromiso para el 28 de febrero 2021. 
4. Período de prueba. Se modifica fecha compromiso para el 30 de abril de 2021. 
5. Automatización total del préstamo. Fecha compromiso 30 de mayo de 2021 

 
Las actividades 3, 4 y 5 es necesario ejecutarlas en las bibliotecas. 

 

Acuerdo Responsable Fecha Compromiso 

Enviar correo a las bibliotecas involucradas, 
para que proporcionen  la información 
requerida. 

Responsable de PGTS 30 de septiembre de 2020 

Actualizar objetivo en plataforma  Responsable Calidad Septiembre 2020 

   

 

 


